

Wachtdienstproject

| KKKenmerken | Proced | Aanvaardb | Randv. (financ +logist) | Haalbh |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| bereikbaarheid | | | | |
| gepast gebruik en triage | | | | |
| praktische organisatie wacht“dienst” | | | | |
| continuïteit van patiënten“zorg” -registratie pat. contacten -datatransfers (datagebruik) | | | | |
| kwaliteitsverzekering | | | | |
| Fase 1 dec04-mei05 | Fase 1 | Fase 2 juni05-jan06 | Fase 2/3 | Fase 3 ?? nog niet OK |